



1.	Data della riunione	23 gennaio 2007
2.	Presenti	<ul style="list-style-type: none">▪ Rappresentanti enti pubblici e altri soggetti (v. Allegato 1)▪ Giuliano MARISI, GVI, segretario▪ Ivo TARTAGLIA, Tecnopiani, PM e Tutor
3.	Ordine del giorno	<ul style="list-style-type: none">▪ Aggiornamento stato del progetto▪ Definizione aspetti amministrativo-finanziari con gruppi di lavoro tematici▪ Predisposizione evento di partenariato nel Vastese (marzo 2007)
4.	Sintesi degli argomenti discussi e delle decisioni adottate	<ul style="list-style-type: none">▪ Il GVI informa che nell'incontro a Lanusei (Sardegna) del 1-2 dicembre 2006 i partner del progetto hanno sottoscritto l'accordo di cooperazione, dando così un via ufficiale alla sua esecuzione.▪ Anche alla luce delle conferme preliminari di cofinanziamento forniti al GVI via lettera dal Comune di Scerni e della Associazione I Picchi, GVI indica gli ambiti cui si intende dare immediata operatività:<ul style="list-style-type: none">Ambito A - parapendioAmbito B - itinerari rurali locali.▪ Individuazione di referenti di coordinamento:<ul style="list-style-type: none">Ambito A - Associazione I PicchiAmbito B - Comune di Scerni (area Medio Vastese), Comune di Celenza sul Trigno (area Alto Vastese).▪ GVI fornirà al più presto ai referenti una copia dell'accordo e una bozza di convenzione per la esecuzione delle azioni locali in ciascuno dei due ambiti, sulla base di una ripartizione del budget totale (€ 150.000) come segue:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Azioni comuni con gli altri partner e coordinamento generale e locale del progetto = € 30.000<input type="checkbox"/> Ambito A = € 25.000<input type="checkbox"/> Ambito B (Medio Vastese) = € 60.000<input type="checkbox"/> Ambito B (Alto Vastese) = € 35.000.▪ I referenti si attiveranno per concordare con gli altri soggetti pubblici e privati partecipanti il cofinanziamento della quota privata (50% del costo complessivo di ciascuna iniziativa), predisponendo altresì una proposta di ripartizione del budget fra le possibili iniziative da realizzare (segnaletica, brochure, eventi ecc.) da inviare al più presto al GVI.▪ I presenti concordano altresì sulla opportunità di presentare una proposta congiunta all'Assessorato competente della Provincia di Chieti per un possibile sostegno al progetto e un possibile ampliamento conseguente del budget.▪ GVI informa altresì i presenti della proposta del GAL Ogliastro di organizzare un primo evento nel Vastese nei giorni 28.2/3.3 2007. Tenuto conto della possibile adesione al progetto di un altro GAL abruzzese appartenente ad un territorio contiguo a quello del GVI e della necessità di formalizzare gli accordi fra GVI e i referenti delle azioni di ambito, si concorda di proporre al GAL capofila uno spostamento della data dell'evento di 2-3 settimane (metà-fine marzo 2007). <p>Azioni future:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ GVI: distribuisce accordo e bozza di convenzione ai referenti➤ Referenti: ripartizione del cofinanziamento fra gli enti e altri soggetti partecipanti a ciascun ambito; formulazione voci di utilizzo del budget.➤ Prossimo incontro fra 2 settimane circa per finalizzazione accordi e del programma evento di marzo 2007.
5.	Documenti allegati o altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none">▪ Allegato 1 - Foglio presenze
6.	Distribuzione	<ul style="list-style-type: none">▪ Interna al GVI▪ Ai singoli presenti alla riunione, via e-mail in formato *.pdf▪ Altri Comuni GVI non rappresentati nella riunione.
7.	Firma del redattore delle minute (segretario riunione)	<ul style="list-style-type: none">▪ Tecnopiani

