



1.	Data della riunione	29 giugno 2007 ore 16 - presso sede operativa del GVI, via Italia 77/a - GISSI
2.	Presenti	<ul style="list-style-type: none">▪ Rappresentanti Fondazione di Partecipazione del Vastese, enti pubblici e altri soggetti (v. Foglio Presenze)▪ Giuliano MARISI, G.A.L. VASTESE INN. s.cons.r.l. (GVI), segretario▪ Nicola TARTAGLIA, Tecnopiani, PM e Tutor▪ Ivo TARTAGLIA, Tecnopiani, PM e Tutor
3.	Ordine del giorno	<ul style="list-style-type: none">▪ Aspetti amministrativi: stato delle deliberazioni degli enti partecipanti.▪ Definizione calendario attività congiunte e locali previste nel periodo luglio-dicembre 2007 (come richiesto dal GAL capofila).▪ Incontro di partenariato 16-18 luglio area GAL Abruzzo Italico/Alto Sangro.▪ Programma evento comune Settembre 2007 nelle aree GAL Vastese e GAL Abruzzo Italico/Alto Sangro. Logistica relativa (sistemazione, manifestazioni ed eventi, ecc.).▪ Prodotti previsti (cartina itinerari di mountain-bike, sentieri naturalistici, aree di parapendio).▪ Lavori (rilievi altimetrici, segnaletica, infrastrutturazione itinerari, sistemazione piste di decollo).▪ Varie ed eventuali.
4.	Sintesi degli argomenti discussi e delle decisioni adottate	<p>AMBITO "A" - PARAPENDIO</p> <p>A1) Realizzazione di eventi nell'estate 2007 → Associazione "I picchi" da concordare con Fondazione di Partecipazione (FdP)</p> <p>A2) Approntare segnaletica per 2 piste di decollo (Roccaspinalveti - Schiavi d'Abruzzo) consistente in: [1] targa presso area di decollo con informazioni sul volo, contatti piloti locali ecc. + [2] segnaletica stradale direzionale verso l'area di decollo.</p> <p>A3) Predisposizione di un pieghevole informativo (formato A4; 1-2 mila copie).</p> <p>A4) Predisposizione di un manuale di istruzioni (almeno 50 copie) da utilizzare nelle sessioni in aula.</p> <p>A5) Acquisto di n° 3 kit di attrezzatura per l'attività dimostrativa.</p> <p>A6) Copertura assicurativa (definire eventuali coperture aggiuntive) e altre attività collaterali.</p> <p>A7) Organizzare 1-2 giornate di avvicinamento al volo, con sessioni in aula e sessioni dimostrative all'aperto.</p> <p>AMBITI "B" & "C"</p> <p>BC1) Completare definizione in corso reti percorsi di <u>mountain bike</u>, <u>trekking</u> e <u>ippovie</u> (preliminarmente già identificate per i Comuni di Carpineto Sinello, Scerni, Pollutri e Cupello)</p> <p>BC2) Definizione <u>itinerario percorso a piedi</u> articolato in n° 5 tratte giornalierie da 20 km circa (per complessivi 100 km) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- Casalbordino → Pollutri → Scerni- Scerni → Monteodorisio → Cupello → Furci- Furci → San Buono (convento di S. Antonio) → Liscia (convento di S. Michele)- Liscia → Roccaspinalveti → Fraine (Chiesa Mater Domini)- Fraine → Carunchio → Torrebruna → Celenza sul Trigno → Chiesa Madonna del Canneto. <p>BC3) Avviare contatti per coinvolgimento di CAI e Associazione Giubbe Verdi (Fdp).</p> <p>BC4) Esaminare possibilità di acquistare caschetti per mountain bike e magliette personalizzate per evento Settembre.</p> <p>BC5) Allestimento segnaletica preliminare dei percorsi</p> <p>BC6) Predisposizione materiale informativo e promozionale</p> <p>BC7) Attività preparative evento congiunto di fine settembre (logistica, programma dettagliato, inviti, pubblicizzazione, ecc.)</p> <p>BC8) Fine settembre 2007 → <u>Evento congiunto</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Giorno 22 = Passeggiata ecologica; manifestazione cicloturisticab) Giorno 23 = Visita museo di San Buono e attività di partenariato; manifestazione parapendio.



	COORDINAMENTO <ul style="list-style-type: none">▪ Entro 17 luglio 2007 → Discutere programma dell'evento di Settembre in occasione dell'incontro di partneriato presso il GAL Abruzzo Italico/Alto Sangro.▪ Il GVI sollecita tutti gli enti che non hanno ancora provveduto ad inviare copia delle deliberazioni di cofinanziamento assunte, come da prospetto finanziario allegato alla scheda progetto.
5. Documenti allegati o altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none">▪ Allegato A) Foglio presenze▪ Allegato B) Cronogramma attività programmate.
6. Distribuzione	<ul style="list-style-type: none">▪ Interna al GVI▪ Ai singoli presenti alla riunione, via e-mail in formato *.pdf▪ Altri Comuni GVI non rappresentati nella riunione.
7. Firma del redattore delle minute (segretario riunione)	<ul style="list-style-type: none">▪ Tecnopiani



Allegato B CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ PREVISTE

Data della riunione	ATTIVITÀ		2007														
			Luglio				Agosto				Settembre						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
AMBITO 'A' Parapendio	A1	Eventi estate 2007 in Area GVI				#				#							
	A2	Segnaletica piste di decollo (2)			#	#	#	#	#	#	#	#					
	A3	Pieghevole informativo	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
	A4	Manuale istruzioni			#	#	#	#	#	#	#	#					
	A5	Acquisto attrezzature	#	#	#												
	A6	Assicurazione e attività collaterali		#		#		#		#		#		#			
	A7	Giornate avvicinamento al volo															#
AMBITO 'B' e 'C' Trekking, ippoturismo, mountain biking	BC1	Definizione reti di percorsi	#	#	#												
	BC2	Definizione itinerario a piedi 100 km	#	#	#	#											
	BC3	Contattare CAI e Giubbe Verdi	#	#													
	BC4	Acquisto e personalizzazione caschetti e magliette		#		#		#		#		#		#			
	BC5	Allestimento segnaletica percorsi					#	#	#	#	#	#					
	BC6	Predisposizione materiale informativo e promozionale										#	#				
	BC7	Preparazione evento congiunto Green Sports (logistica, inviti, ecc.)										#	#	#			
	BC8	Evento congiunto Green Sports															#